

110444

<b>Dodávateľ:</b>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>101347</b>
<b>Dodávateľ:</b> <b>Alkon SV s.r.o.</b> Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 45261661 IČ DPH: SK2022909218 DIČ: 2022909218 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 24531/V z dňa 30.10.2009 v Okresnom súde Košice I, Oddiel Sro.</small> Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka as Číslo účtu: <b>2920826584/1100</b> IBAN: SWIFT:	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-47/2011</b> <b>Odberateľ:</b> Zákaznícke číslo: Obec Letanovce <b>Obec Letanovce</b> Slovenského raja 55 053 13 Letanovce Slovenská republika DIČ: 2020717743 IČO: 00329304 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 8.8.2011 Dátum splatnosti: <b>8.11.2011</b> Dátum dodania tovaru/služby: 31.7.2011 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------	-------------------

Fakturuje Vám za základe ZMLUVY O DIELO zo dňa 27. 04. 2010 a Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach č. 9/2011 za vykonané stavebné práce v rámci stavby: "Rekonštrukcia a modernizácia verejných prestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce", kód projektu // ITMS/: 2240120348						
Súpis vykonaných prác zo dňa 03.08.2011 - ul. Školská - km 0,000 -0,075			20 157,94	20%	4 031,58	24 189,52
Súpis vykonaných prác zo dňa 03.08.2011 - SO-01 Rynok			5 789,15	20%	1 157,83	6 946,98
Súpis vykonaných prác zo dňa 03.08.2011 - SO 02 pod lipami			2 664,43	20%	532,89	3 197,32
Centové vyrovnanie			0,01	0%	0,00	0,01

Súhlasím s úhradou *Al*

04212/321

zisk na ml  
9.8.2011

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28 611,52	5 722,30	34 333,82
0 %	0,01	0,00	0,01
<b>Celkom</b>	<b>28 611,53</b>	<b>5 722,30</b>	<b>34 333,83</b>
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>34 333,83</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

**alikon SV**  
Vystavil(a): Jannova Anna  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

Prevzal(a), dňa:

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná  
Dátum: 8.8.2011  
Podpis: *[Signature]*

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 053/3810384  
Mobilný telefón:

Fax:

E-mail: info@alkonsv.sk  
WWW:

# ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: júl 2011

Číslo: 9/2011

**ZHOTOVITEĽ**

Alkon SV, s.r.o.  
sídlo: Zimná 65  
Spišská Nová Ves

IČO: 45,261,661  
IČ DPH: SK 20 22 909 218

OR Okresného súdu Košice I., vložka č.24531/V

**OBJEDNÁVATEĽ** Obec Letanovce

Obecný úrad, Slovenského raja 55  
sídlo: 053 13 Letanovce

IČO: 00329304  
DIČ: 2020717743

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v Obci Letanovce

Objekt: SO 01 - Rynok, SO 02 - Pod Lipami, ul. Školská

JKSO:

Miesto: Letanovce

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH			
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Vykonané stavebné práce	150,284.12 €	28,611.52 €	178,895.64 €
3.	DPH	29,279.23 €	20 % 5,722.31 €	35,001.54 €
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	179,563.35 €	34,333.83 €	213,897.18 €

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočne vykonaným prácam.

Za zhotoviteľa:

**ALKON SV**

Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK 20 22 909 218

podpis



Za objednávateľa:

Handwritten signature of the contractor.

podpis



V Spišskej Novej Vsi

Dátum: 2011-08-03

# SUPIS VYKONANÝCH PRAC

Názov stavby	Letanovce , rekonštrukcia MK , ul. Školská , časť OÚ	JKSO	
Názov objektu	ul. Školská - km 0,000 - 0,075	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Letanovce, Obecný úrad, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce	IČO	IČ DPH
Projektant		329304	2020717743
Zhotoviteľ	Alkov SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Sp.Nová Ves	45261661	SK 2022909218
SVP číslo	Spracoval	Dňa	
	V.Mižík	3.8.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 20 157,94	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady EUR</b>
Dátum a podpis	Pečiatka
	23 Súčet 7, 12, 19-22 20 157,94
	24 20 % DPH 20 157,94 4 031,59
	25 <b>Cena s DPH 24 189,53</b>

<b>Objednávateľ</b>	<b>Celkové náklady v SKK</b>
Dátum a podpis	Pečiatka
	Celkom bez DPH 607 278,18
	Cena s DPH 728 733,81
	Prevodný kurz 1 EUR = 30,126 Sk

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka
	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kízavá doložka 0
	28 Zvýhodnenie + - 0



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: 2189 - Letanovce , rekonštrukcia MK , ul. Školská , časť Obecný úrad

Objekt: ul. Školská - km 0,000 - 0,075

Dátum: 3.8.2011

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>20 157,94</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>783,92</b>
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,300	17,81	361,54
2	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	20,300	4,96	100,63
3	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	585,000	0,55	321,75
<b>5 Komunikácie</b>							<b>15 506,44</b>
4	221	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	m2	585,000	15,48	9 055,80
5	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	18,125	9,90	179,44
6	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1170,000	0,30	351,00
7	221	577132211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.40mm	m2	585,000	10,12	5 920,20
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>283,32</b>
8	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000	63,44	190,32
9	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	31,00	93,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>3 123,98</b>
10	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	3,000	15,60	46,80
11	404	4044560800	Značka dopravná informačná reflexná AI	ks	2,000	47,20	94,40
12	404	4044540500	Značka dopravná príkazová reflexná AI	ks	1,000	58,10	58,10
13	404	4041370300	Stojan pre značku-tabuľa výška 3 m	ks	3,000	92,24	276,72
14	484	4848523000	Objímka , veľkosť 2"	ks	3,000	0,65	1,95
15	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	75,000	0,59	44,25
16	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	75,000	0,10	7,50
17	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	75,000	0,13	9,75
18	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	145,000	7,15	1 036,75
20	592	5921745301	Obrubník betónový 1000/200/100	ks	146,450	7,25	1 061,76
21	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	12,15	486,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>460,28</b>
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytóm asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	204,570	2,25	460,28
<b>Celkom</b>							<b>20 157,94</b>

**Celkom**

**20 157,94**



# SUPIS VYKONANÝCH PRAC

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia verej.priestranstiev v obci Letanovce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO-01 Rynok</b>	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Letanovce, Obecný úrad, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce	IČO	IČ DPH
Projektant		329304	2020717743
Zhotoviteľ	Alkov SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Sp.Nová Ves	45261661	SK 2022909218
SVP číslo	Spracoval	Dňa	
	V.Mižik	3.8.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
			0,00		0,00%
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
	Dodávky		0,00		0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy
					0,00%
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	5 789,15				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady EUR</b>
	23 Súčet 7, 12, 19-22 5 789,15
	24 20 % DPH 5 789,15 1 157,83
	25 <b>Cena s DPH 6 946,98</b>
Dátum a podpis	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	<b>Celkové náklady v SKK</b>
	Celkom bez DPH 174 403,87
	Cena s DPH 209 284,65
	Prevodný kurz 1 EUR = 30,126 Sk
Dátum a podpis	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochy a odpočty</b>
	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kľzavá doložka 0
	28 Zvýhodnenie +- 0
Dátum a podpis	Pečiatka



Odberteľ: Obec Letanovce							
Projektant: Ing. arch. VI. Farkašovský, Ja		Spracoval:					
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o.		Ks:					
Dátum: 3.8.2011							
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce							
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (lavičky - masív - počet : 7 ks)							
<b>SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ</b>							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce PSV				
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
73	762/A 1	762712140	Osadenie drev. brvna oprarov. 34/36	ks	7,000	15,27	106,89
74	762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	M3	0,300	28,55	8,57
75	P/PC	762000000	Osadenie + výroba + dodávka - drev. doska dl. 200 cm, š. 36 cm	ks	7,000	16,88	118,16
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				233,62
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				
76	783/A 1	783627102	Nátory drev. výrobkov - protihnilobné	M2	17,500	5,08	88,90
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				88,90
			Práce PSV				322,52
					<b>Celkom</b>		<b>322,52</b>




Odberteľ: Obec Letanovce		Projektant: Ing. arch. VI. Farkašovský, Ja		Spracoval:					
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o.		Ks:		Dátum: 3.8.2011					
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce									
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (hojdačka 1)									
<b>SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR		
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
90	1/A 1	133202120	hlbenie pätky ručne	m3	1,000	51,00	51,00		51,00
91	1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	1,000	2,42	2,42		2,42
92	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	1,000	1,19	1,19		1,19
93	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením + vyrovnanie nerovnosti	M3	1,000	4,45	4,45		4,45
			ZEMNÉ PRÁCE						<b>59,06</b>
			ZÁKLADY						
94	11/A 1	275313511	Betón základových páteiek a blokov C 12/15	M3	1,000	135,12	135,12		135,12
			ZÁKLADY						<b>135,12</b>
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
95	S/S10	999000000	M + D - plastová kizačka	ks	1,000	753,66	753,66		753,66
96	S/S10	999000000	Montáž + dodávka - šplhacie lano pr. 12	ks	2,000	176,00	352,00		352,00
97	S/S10	999000000	Montáž + dodávka - reťazová hojdačka	ks	1,000	338,54	338,54		338,54
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						<b>1 444,20</b>

**ALKON SV**

Žitná 65, 052 01, Soľská Nová Ves

Spracované systémom Systematic@pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



			PRESUNY HMÓT HSV							
98	15/A 4	998151111	Presun hmót	T	2,377	16,54			39,31	
			PRESUNY HMÓT HSV						39,31	
			Práce HSV						1 677,69	
			Práce PSV							
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
99	762/A 1	762521108	Položenie podláh hobľovaných hrubých na zraz z fošien plošina hr. 4 cm	M2	8,000	11,00			88,00	
100	762/A 1	762731150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny s dodávkou	M	10,000	16,60			166,00	
101	762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	M3	1,100	28,55			31,41	
102	P/PC	553000000	dodávka - kotvenie 5/40/500 mm	ks	6,000	7,16			42,96	
103	P/PC	553000000	dodávka - zavít. tyč pr. 10 mm	ks	16,000	4,86			77,76	
104	P/PC	762000000	dodávka a montáž drevená výplň	m2	6,000	20,11			120,66	
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						526,79	
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY							
105	783/A 1	783627102	Nátery drev. výrobkov - protihnilobný	M2	11,000	5,08			55,88	
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY						55,88	
			Práce PSV						582,67	
			<b>Celkom</b>						<b>2 260,35</b>	





Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce HSV				
			ZEMNÉ PRÁCE				
106	1/A 1	133202120	hĺbenie pätiiek ručne	m3	1,200	51,00	61,20
107	1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z hĺbiny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	1,200	2,42	2,90
108	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	1,200	1,19	1,43
109	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	1,200	4,45	5,34
			ZEMNÉ PRÁCE				70,87
			ZÁKLADY				
110	11/A 1	275313511	Betón základových pätiiek a blokov C 12/15	M3	1,200	135,12	162,14
			ZÁKLADY				162,14
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
111	S/S10	999000000	Montáž + dodávka - šplhacie lano pr. 12	ks	1,000	170,00	170,00
112	S/S10	999000000	Montáž + dodávka - reťazová hojdačka	ks	2,000	343,25	686,50
113	S/S10	999000000	Montáž + dodávka - plastová kĺzačka	ks	1,000	730,12	730,12
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 586,62

Odberteľ: Obec Letanovce  
 Projektant: Ing. arch. Vi. Farkašovský, Ja Spracoval:  
 Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o.  
 Ks:  
 Dátum: 3.8.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce  
 Stavbný objekt: SO-01 Rynok (hojdačka z)

**SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ**



			PRESUNY HMŔT HSV						
114	15/A 4	998151111	Presun hmŔt	T	2,852	16,54	47,17		
			PRESUNY HMŔT HSV				47,17		
			<b>Práce HSV</b>				<b>1 866,80</b>		
			<b>Práce PSV</b>						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
115	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	1,000	35,44	35,44		
116	762/A 1	762731150	Montáž priestorových viazaných konštrukcii pr. prof. 18, 12, 16 s dodávkou	M	18,000	15,88	285,84		
117	P/PC	553000000	dodávka - kotvenie 5/40/500 mm	ks	6,000	7,16	42,96		
118	P/PC	553000000	dodávka - zavít. tyč pr. 10 mm	ks	16,000	4,86	77,76		
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				<b>442,00</b>		
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY						
119	783/A 1	783627102	Nátery drev. výrobkov - protipožiarly	M2	13,000	5,08	66,04		
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				<b>66,04</b>		
			<b>Práce PSV</b>				<b>508,04</b>		
			<b>Celkom</b>				<b>2 374,84</b>		



Odberteľ: obec Letanovce							
Projektant: Ing. arch. VI. Farkašovský, Ja Spracoval:							
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o. Ks:							
Dátum: 3.8.2011							
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce							
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (hojdačka brvnová)							
<b>SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ</b>							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			<b>Práce HSV</b>				
			<b>ZEMNÉ PRÁČE</b>				
120	1/A 1	133202120	Hlbenie šachtiet v hor. tr. 3 ručné do 1,00m <sup>2</sup> pôdnyš. plochy	m <sup>3</sup>	0,800	51,00	40,80
121	1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z hĺbiny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M <sup>3</sup>	0,800	2,42	1,94
122	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M <sup>3</sup>	0,800	1,19	0,95
123	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M <sup>3</sup>	0,800	4,45	3,56
			<b>ZEMNÉ PRÁČE</b>				<b>47,25</b>
			<b>ZÁKLADY</b>				
124	11/A 1	275313511	Betón základových päťiek a blokov C 12/15	M <sup>3</sup>	1,000	135,12	135,12
125	11/A 1	275362021	Výstuž základových päťiek zo zvarovaných sietí KARI	T	0,024	1 785,14	42,84
			<b>ZÁKLADY</b>				<b>177,96</b>
			<b>PRESUNY HMŔT HSV</b>				
126	15/A 4	998151111	Presun hmôt	T	2,402	16,54	39,72
			<b>PRESUNY HMŔT HSV</b>				<b>39,72</b>
			<b>Práce HSV</b>				<b>264,94</b>
			<b>Práce PSV</b>				

**ALTON SV**  
Zimná 65, 062 01 Spišská Nová Ves



127 762/A 1	762395000	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	0,500	35,44	17,72
128 762/A 1	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného pr. 20, 10 24 mm d dodávkou	M	6,000	20,73	124,38
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				<b>142,10</b>
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
129 P/PC	764000000	Oplechovanie styč. plôch pozink. plechom hr. 1 mm	m2	3,000	15,06	45,18
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				<b>45,18</b>
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				
130 783/A 1	783627102	Nátory drev. výrobkov - protihnilobné	M2	15,000	5,08	76,20
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				<b>76,20</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>263,48</b>
		<b>Celkom</b>				<b>528,42</b>




Odberateľ: Obec Letanovce		Projektant: Ing. arch.Vl. Farkašovský, Ja Spracoval:							
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o.		Ks:							
Dátum: 3.8.2011									
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce									
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (pieskovisko)									
<b>SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR		
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁČE						
131	1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	1,200	5,77	6,92		
			ZEMNÉ PRÁČE				6,92		
			ZÁKLADY						
132	2/A 3	289970111	Položenie - geotextílie TATRATLEX PRISY30	M2	6,250	5,46	34,13		
			ZÁKLADY				34,13		
			PRESUNY HMŔT HSV						
133	15/A 4	998151111	Presun hmôt	T	0,003	16,54	0,05		
			PRESUNY HMŔT HSV				0,05		
			Práce HSV				41,10		
			Práce PSV						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
134	762/A 1	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného pr. 250 mm s dodávkou	M	8,000	25,16	201,28		
135	P/PC	553000000	dodávka - zavít. tyč pr. 16 mm	ks	4,000	5,00	20,00		
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				221,28		

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spásová Nová Ves



		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY			
136 783/A 1	783627102	Nátery drev. výrobkov protihnilobný	M2	8,000	5,08
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY			40,64
		Práce PSV			261,92
		<b>Celkom</b>			<b>303,02</b>

**alkon SV**  
Zimná 65, 052 01 Spáská Nová Ves



# SUPIS VYKONANÝCH PRAC

Názov stavby	Rekonštrukcia verej.priestranstiev v obci Letanovce	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Pod lipami	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Letanovce, Obecný úrad, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce	IČO	IČ DPH
Projektant		329304	2020717743
Zhotoviteľ	Alkov SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Sp.Nová Ves	45261661	SK 2022909218
SVP číslo	Spracoval	Dňa	
	V.Mižik	3.8.2011	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 664,43	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady EUR</b>
	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 664,43
	24 20 % DPH 2 664,43 532,89
	25 <b>Cena s DPH 3 197,32</b>
Dátum a podpis	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	<b>Celkové náklady v SKK</b>
	Celkom bez DPH 80 268,71
	Cena s DPH 96 322,45
	Prevodný kurz 1 EUR = 30,126 Sk
Dátum a podpis	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kízavá doložka 0
	28 Zvýhodnenie +- 0
Dátum a podpis	Pečiatka



Odberteľ: Obec Letanovce									
Projektant: Ing. arch.Vl. Farkašovský, Ja Spracoval:									
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o. Ks:									
Dátum: 3.8.2011									
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce									
Stavebný objekt: SO-02 Pod lípami (spevnené plochy, dláždenie, zatravnenie)									
<b>SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR		
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁČE						
4	221/A	1	Založenie trávniku lučným osiatim + trávne semeno	m2	408,000	5,20	2 121,60		
5	231/A	2	Kvetinová skalka pri zakrytí povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	M2	16,700	24,31	405,98		
6	231/A	2	Hĺbenie jamiek v rovine alebo na svahu do 1:5 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3	KUS	1,000	12,60	12,60		
7	231/A	2	Založenie záhonu na starom trávniku nad 1:5 do 1:2	M2	7,800	7,77	60,61		
8	231/A	2	Výsadba dreviny s balom	KUS	1,000	18,95	18,95		
9	231/A	2	Ošetrovanie vysadených drevín, na svahu nad 1:2 do 1:1	KUS	1,000	4,95	4,95		
10	231/A	2	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	KUS	1,000	7,25	7,25		
11	P/PC		dodávka - drevína - strom	ks	1,000	32,50	32,50		
			ZEMNÉ PRÁČE				2 664,43		
			Práce HSV				2 664,43		
			<b>Celkom</b>				<b>2 664,43</b>		



**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spáňaz Mostec