

110746

Faktúra / Invoice

DODÁVATEĽ / SUPPLIER



IČO / Comp. Reg. No 31651402
IČ DPH / V.A.T. Reg. No SK2020492111
DIČ / Tax Reg. No. 2020492111

Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovensko

Tel.: 055 / 633 48 11-13 Fax: 055 / 633 78 31

E-mail: marketing@inzinierske-stavby.sk

Internet: //www.inzinierske-stavby.sk

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

Registered at Registry of Commerce of the District Court

Košice I, part Sa Record No. 240/V

Realizujúci závod / Works Performed by

Závod 06, Lubochnianska 7, 080 06 Lubotice,

Banka / Bank Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu / Account No. 1107512/0200
IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SWIFT SUBASKBX

Vyhotovil / Elaborated by Darina Mochnacká

Tel.: 051/7764271

E-mail

Číslo faktúry / Invoice No.

0601110044

ODBERATEĽ / CUSTOMER

Obec Letanovce
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce

IČO / Comp. Reg. No. 00329304

IČ DPH / V.A.T. Reg. No.

DIČ / Tax Reg. No. 2020717743

Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.

Konštantný symbol / Invariable Symbol 0008
Číslo objednávky/zmluvy/Order No./Contract No. ZOD 53/2011/06
Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz
Spôsob dopravy / Way of Delivery
Bankové spojenie / Bank Connection 3435900001/5600
Dátum vystavenia / Issuing Date 02.12.2011
Dátum splatnosti / Payment Date 17.12.2011
Dátum dodania / Date of Delivery 30.11.2011

Konečný príjemca Obec Letanovce
Final Recipient Obecný úrad
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce

Názov položky

Item Description

Na základe ZoD č.53/2011/06 a súpisu vykonaných
prac za mesiac november 2011 na stavbe "Výstavba
mosta na MK cez potok Brusník", fakturujeme Vám
za stavebné práce:

Objekt 0001 01 - Úprava potoka

Objekt 0002 02 - Most na MK cez potok Brusník

MJ

Measure Unit

Spolu bez DPH

Total Amount excl. V.A.T.

EUR 7 301,97
EUR 18 687,89

Spolu k úhrade EUR 31 187,83
Total Amount to be Settled

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary

Základ / Basis 25 989,86
DPH / V.A.T 5 197,97
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice 31 187,83
Spolu / Total 31 187,83

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary

Sadzba DPH % Základ DPH DPH
V.A.T. Rate % V.A.T. Basis V.A.T.
20 25 989,86 5 197,97

04201/021

UHRADIŤ

fuhaa na ab
20. 12. 2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná
Dátum: 12. 12. 2011
Podpis: [Signature]

Pečiatka a podpis
Seal and Signature

Inžinierske stavby, a.s.
Lubotice

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Sledované obdobie : **November 2011**

**2/2011**

Zhotoviteľ :	<b>INŽINIERSKE STAVBY, a.s.</b>	IČO : 316 514 02
Sídlo :	Priemyselná 7, 042 45 Košice	

Objednávateľ :	<b>Obec Letanovce</b>	IČO : 003 293 04
Sídlo :	<b>Obecný úrad</b> <b>Slovenského raja 55</b> 053 13 Letanovce	

Názov stavby :	<b>Výstavba mosta na MK cez potok Brusník</b>	S 6113-0001
Miesto stavby :	Letanovce	

Názov	Od zahájenia do konca predch.mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sled.mesiaca
Stav.práce dokončené :	43 642,64 €	25 989,86 €	<b>69 632,50 €</b>

**VYHLÁSENIE**

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok, zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za dodávateľa : **Inžinierske stavby, a. s.**  
závod 06 Prešov  
Lubochnianska 7, 080 06 Lubotice  
06 - 440 - 03

Ing .Timko Miroslav

30.11.2011

Za odberateľa :

p. Urban Michal



30.11.2011

v Prešove

Dátum : 30.11.2011

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Obdobie : 01.11.2011 - 30.11.2011

Názov stavby : Most na MK cez potok Brusník  
 Objekt : Most na MK cez potok Brusník

Kód	Objekt	Náklad z rozpočtu [Euro]	Náklad prestavané do konca minulého mesiaca [Euro]	Náklad bežný mesiac [Euro]	Náklad prestavané od začiatku [Euro]	Zostatok [Euro]
1	2	3	4	5	6	7

1.	Most na MK cez potok Brusník	55 169,52	36 481,63	18 687,89	55 169,52	0,00
2.	Úprava potoka	14 462,98	7 161,01	7 301,97	14 462,98	0,00

CELKOM :


25 989,86 €

0,00 €

*Inžinierske stavebné* s.r.o.  
 odštepny závod v Prešove  
 080 06 LUSUJICE  
 stredisko H5V 67  
 141

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Za stavebného dozora :

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Obdobie : 01.11.2011 - 30.11.2011

Stavba: Most na MK cez potok Brusník

Objekt: Most na MK cez potok Brusník

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon- bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom- bežný mesiac [Euro]	Výkon a množstvo-od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané náklad-od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1 Zemné práce</b>					<b>2 839,81</b>		<b>1 103,04</b>			<b>1 736,77</b>		<b>2 839,81</b>		<b>0,00</b>
10	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	M3	275,64	413,46	0,00	0,00	275,64	1,50	413,46	275,64	413,46	0,00	0,00
11	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdružnej horniny v aktívnej zóne	m3	44,10	96,58	0,00	0,00	44,10	2,19	96,58	44,10	96,58	0,00	0,00
12	5633733000	Štrkopiesok 8-22 a	t	75,85	866,23	0,00	0,00	75,85	11,42	866,23	75,85	866,23	0,00	0,00
14	180401212	Založenie trávniku lučného výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	165,00	74,25	0,00	0,00	165,00	0,45	74,25	165,00	74,25	0,00	0,00
15	0057211300	Trávové semená - výber	kg	0,50	5,42	0,00	0,00	0,495	10,84	5,42	0,50	5,42	0,00	0,00
16	181101102	Úprava pláne v zárezočoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	198,00	81,18	0,00	0,00	198,00	0,41	81,18	198,00	81,18	0,00	0,00
17	182301122	Rozprestanie ornica na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> /hr.nad 100 do 150 mm	m2	165,00	199,65	0,00	0,00	165,00	1,21	199,65	165,00	199,65	0,00	0,00
<b>2 Zakladanie</b>					<b>5 687,75</b>		<b>4 864,07</b>			<b>823,68</b>		<b>5 687,75</b>		<b>0,00</b>
21	262402172	Rychlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine IV	m	19,20	823,68	0,00	0,00	19,20	42,90	823,68	19,20	823,68	0,00	0,00
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>12 087,13</b>		<b>11 170,95</b>			<b>916,18</b>		<b>12 087,13</b>		<b>0,00</b>
36	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	M	38,00	916,18	0,00	0,00	38,00	24,11	916,18	38,00	916,18	0,00	0,00
<b>4 Vodorrovné konštrukcie</b>					<b>10 465,66</b>		<b>9 040,04</b>			<b>43,19</b>		<b>9 083,23</b>		<b>1 382,43</b>
51	465921212	Ukladanie diaľky z bet. dosiek a tvárim na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	1,50	8,69	0,00	0,00	1,50	5,79	8,69	1,50	8,69	0,00	0,00
52	5622761000	Tvárima priekopová a melioračná-betónová doska dĺžková TBM 2-30 59x29x10	ks	8,58	34,50	0,00	0,00	8,58	4,02	34,50	8,58	34,50	0,00	0,00
<b>5 Komunikácie</b>					<b>13 214,60</b>		<b>1 420,27</b>			<b>13 176,75</b>		<b>14 597,02</b>		<b>-1 382,43</b>
53	564791111	Podklad spevnenaj plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	M3	12,00	278,40	0,00	0,00	12,00	23,20	278,40	12,00	278,40	0,00	0,00
54	564851111	Podklad zo štrkordviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	703,80	2 224,01	0,00	0,00	703,80	3,16	2 224,01	703,80	2 224,01	0,00	0,00
55	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m <sup>2</sup>	m2	337,24	458,64	0,00	0,00	337,238	1,36	458,64	337,24	458,64	0,00	0,00
56	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m2	307,91	227,86	0,00	0,00	307,913	0,74	227,86	307,91	227,86	0,00	0,00
57	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	293,25	3 460,35	0,00	0,00	293,250	11,80	3 460,35	293,25	3 460,35	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon-bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom-bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané množstvo od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok [Euro]
58	577161224	Beton asfaltový po zhrutnení II.tr.ložkový (ABL) hr.70 mm	m2	322,58	5 145,07	0,00	0,00	409,247	15,95	6 527,49	409,25	6 527,49	0,00	-1 382,43

711 Izolácie proti vode a vlhkosti														
1 583,39														
1 564,81														
18,58														
0,00														
63	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	20,38	8,15	0,00	0,00	20,384	0,40	8,15	20,38	8,15	0,00	0,00
64	1116134600	Asfalt izoláčny AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,02	10,19	0,00	0,00	0,015	679,63	10,19	0,02	10,19	0,00	0,00
74	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,83	0,24	0,00	0,00	20,830	0,01	0,24	20,83	0,24	0,00	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové														
69,14														
0,00														
75	767911201	Výšková úprava bráničky vstupu a príslušnej časti chodníka	kpl.	1,00	69,12	0,00	0,00	1,000	69,12	69,12	1,00	69,12	0,00	0,00
76	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	0,02	0,00	0,00	1,500	0,01	0,02	1,50	0,02	0,00	0,00

8 Rúrové vedenie														
330,19														
110,35														
219,84														
219,84														
0,00														
79	898331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,00	219,84	0,00	0,00	4,000	54,96	219,84	4,00	219,84	0,00	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
6 868,84														
6 570,53														
298,31														
6 868,84														
0,00														
80	914001111	Osadenie a montáž cesnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,00	24,92	0,00	0,00	2,000	12,46	24,92	2,00	24,92	0,00	0,00
81	404471124	Dopravná značka prednosť protiidúcich vozidiel, A / Reflexnosť - Treda 1. O 500 mm kod P10	ks	1,00	39,35	0,00	0,00	1,000	39,35	39,35	1,00	39,35	0,00	0,00
82	4044715020	Dopravná značka prednosť pred protiidúcimi vozidlami, A / Reflexnosť - Treda 1. 500/500 mm kod P11	ks	1,00	40,21	0,00	0,00	1,000	40,21	40,21	1,00	40,21	0,00	0,00
83	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiaciach prúžkov šírky 250 mm	m	44,50	97,01	0,00	0,00	44,500	2,18	97,01	44,50	97,01	0,00	0,00
84	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiaciach prúžkov šírky 250 mm	m	44,50	18,69	0,00	0,00	44,500	0,42	18,69	44,50	18,69	0,00	0,00
85	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	44,50	7,57	0,00	0,00	44,500	0,17	7,57	44,50	7,57	0,00	0,00
90	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.	m	36,00	70,56	0,00	0,00	36,000	1,96	70,56	36,00	70,56	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV														
6,95														
3,95														
3,00														
6,95														
0,00														
97	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mostia do 20 m	T	692,01	6,92	392,00	3,92	300,014	0,01	3,00	692,01	6,92	0,00	0,00

OST Ostatné														
2 016,06														
633,62														
1 382,44														
2 016,06														
0,00														
98	HZS000r01	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme v 6-tich vyhotoveniach a 2x v digitálnej forme	kpl.	1,00	691,22	0,00	0,00	1,000	691,22	691,22	1,00	691,22	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon-bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom-bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo-od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané náklad-od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]
100	HZS000020	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	súbor	1,00	691,22	0,00	0,00	1,000	691,22	691,22	1,00	691,22	0,00	0,00
<b>Celkom</b>														
					55 169,52	36 481,63	18 667,89			55 169,51			0,00	0,00

Celkom

55 169,52

36 481,63

18 667,89

55 169,51

0,00

Za zhotoviteľa :

*[Handwritten signature]*  
 Projektová spoločnosť, s.r.o.  
 Oštepový záhradník 06 Prešov  
 080 05 TELEFONNICE  
 STREDAVA SV 611

Za objednávateľa :



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Most na MK cez potok Brusník

Objekt: Úprava potoka

Obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon-bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom-bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo-od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané náklad-od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]
<b>1 Zemné práce</b>				<b>2 850,48</b>	<b>1 412,25</b>	<b>1 438,23</b>	<b>2 850,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	115001103	Oviedenie vody potrubím pri priemere potrebnia DN nad 150 do 250	m	15,00	168,90	7,50	84,45	7,500	11,26	84,45	15,00	168,90	0,00	0,00
2	115000611	Zhab na odvedenie vody drevený, široký nad 3 do 4 ms tesnením škar asfaltom alebo asfaltovou lepenkou	m	20,00	856,60	10,00	428,30	10,000	42,83	428,30	20,00	856,60	0,00	0,00
3	115101202	Čerpanie vody do 10 m s príravným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	50,00	225,00	25,00	112,50	25,000	4,50	112,50	50,00	225,00	0,00	0,00
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	def	5,00	12,30	2,50	6,15	2,500	2,46	6,15	5,00	12,30	0,00	0,00
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	132,40	613,01	70,00	324,10	62,400	4,63	288,91	132,40	613,01	0,00	0,00
6	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,72	16,68	20,00	8,40	19,720	0,42	8,28	39,72	16,68	0,00	0,00
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppko spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	132,40	546,81	70,00	289,10	62,400	4,13	257,71	132,40	546,81	0,00	0,00
8	171104100	Zriadenie ochrázky v koryte toku	m	25,00	159,25	25,00	159,25	0,000	6,37	0,00	25,00	159,25	0,00	0,00
9	171104101	Odstranenie ochrázky v koryte toku	m	25,00	159,25	0,00	0,00	25,000	6,37	159,25	25,00	159,25	0,00	0,00
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132,40	92,68	0,00	0,00	132,400	0,70	92,68	132,40	92,68	0,00	0,00
<b>2 Zakladanie</b>				<b>3 081,92</b>	<b>1 536,16</b>	<b>1 536,16</b>	<b>3 081,92</b>	<b>16,100</b>	<b>96,01</b>	<b>1 545,76</b>	<b>32,10</b>	<b>3 081,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	274313711	Bežon základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	32,10	3 081,92	16,00	1 536,16	16,100	96,01	1 545,76	32,10	3 081,92	0,00	0,00
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>				<b>8 527,28</b>	<b>4 211,00</b>	<b>4 211,00</b>	<b>8 527,28</b>	<b>102,500</b>	<b>5,46</b>	<b>559,65</b>	<b>202,50</b>	<b>1 105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	451561112	Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	202,50	1 105,65	100,00	546,00	102,500	5,46	559,65	202,50	1 105,65	0,00	0,00
13	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	202,50	7 421,63	100,00	3 665,00	102,500	36,65	3 756,63	202,50	7 421,63	0,00	0,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>				<b>3,30</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>3,30</b>	<b>169,963</b>	<b>0,01</b>	<b>1,70</b>	<b>329,96</b>	<b>3,30</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
14	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných lovkov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádza ochranné, rýbľčné a ostatné	l	329,96	3,30	160,00	1,60	169,963	0,01	1,70	329,96	3,30	0,00	0,00
<b>Čelkom</b>				<b>14 462,98</b>	<b>7 161,01</b>	<b>7 301,97</b>	<b>14 462,98</b>	<b>14 462,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 462,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Za objednavateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Karol MARTINKO  
stavebný dozor  
SKS  
Za stavebného dozora:  
IČO: 09600420  
Katastra: Slovenská  
Katastra: Slovenská

Ing. Peter...  
odštepny zárodok  
080 06 TUBO...  
stredisková...  
-4-