

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.11.2017

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Letanovce
Sídlo: Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, okr. Spišská Nová Ves
Zastúpený: Slavomír Zahornadský, starosta obce
IČO: 00329304
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001

a

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o.
Sídlo: Domčeková 7373/4, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Kožár Slavomír, konateľ
IČO: 17146933
IČ DPH: SK 2020480649
Bankové spojenie: SLSP – číslo účtu v tvare IBAN
Číslo účtu – IBAN: SK83 0900 0000 0051 2779 3899

V súlade §18 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa uzatvára tento Dodatok č.1 za nasledujúcich podmienok:

Článok IV. Zmluvy sa dopĺňa bodom 4., nasledovne:

4. Termín plnenia ZoD sa upravuje o dobu trvania prerušenia výstavby diela z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, t.j. od 20.12.2017 do 5.3.2018

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzavretej dňa 25.11.2017, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch výtlačkov, dva výtlačky pre zhotoviteľa a dva výtlačky pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a tuto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predĺženie termínu výstavby nebude mať vplyv na zvýšenie ceny diela.


V Košiciach dňa 20.3.2018



Za objednávateľa:

SIGNED

Slavomír Zahornadský
starosta obce



Za zhotoviteľa:

SIGNED

Ing. Slavomír Kožár
konateľ