

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 20/2018
uzatvorenej v súlade s § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Letanovce**
Sídlo: **Slovenského raja 55**

053 13 Letanovce

IČO: 00 329 304
DIČ: 2020717743
IČ pre daň: neplatca DPH
Zastúpený: Slavomír Zahornadský – starosta obce

Bankové spojenie - bežný účet obce:
Číslo účtu: 3435900001/5600
IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
Tel.: + 421 53 4299 517
E-mail: starosta@letanovce.sk
Webová stránka: www.letanovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **JUNO DS s.r.o**
Sídlo: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 501 522
DIČ: 2021922672
IČ DPH: SK2021922672
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresný súd Prešov, odd Sro voľožka č. 15788/P
Zastúpený: Mgr. Janka Jaceníková - konateľka
Bankové spojenie: VÚB a.s. pob. Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 1944505959/0200
IBAN: SK 23 0200 0000 0019 4450 5959
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 905 388 940
E-mail: j.jacnikova@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 ČL. 3 Predmet plnenia sa upravuje v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.2 ČL. 5. Cena za dielo sa v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku upravuje nasledovne:

Úprava rozsahu práce podľa prílohy tohto dodatku bez DPH:	8. 445,09 €
sadzba DPH 20%	1. 689,02 €

Cena spolu s DPH:	10. 134,11 €

- 2.4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha : „ Rozpočet “.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Letanovciach dňa 22.5.2019

Objednávateľ:



Slavomír Zahornádký
starosta obce

Zhotoviteľ:

JUNO DS, s.r.o.
Lipové 14
064 01 Stará Lúča
IČO:36501522, DIČ:2021922672
IČ S:PH.3K09202672

Mgr. Janka Jaceníková
konateľka spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /2ulice/	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Letanovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Letanovce		
Projektant	Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.		
Zhotoviteľ	JUNO DS s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	SK2021922672
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22,5,2019	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 226,69	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 2 218,40	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 445,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 8 445,09	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 8 445,09 1 689,02	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 10 134,11	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Objednávateľ: Obec Letanovce
 Zhotoviteľ: JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
 Miesto: Letanovce

Spracoval: Ing. Jozef Miráz
 Dátum: 22.5.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05	Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /Zulice/	8 445,09	1 689,02	10 134,11	0,00	8 445,09	0,00	0,00	0,00
05a	Spojnicia ulíc Tatranská - Slovenského raja - odpočty	-777,36	-155,47	-932,83	0,00	-777,36	0,00	0,00	0,00
05b	Spojnicia ulíc Tatranská - Slovenského raja - prípočty	1 766,54	353,31	2 119,85	0,00	1 766,54	0,00	0,00	0,00
05c	Ul. Školská - odpočty	-630,53	-126,11	-756,64	0,00	-630,53	0,00	0,00	0,00
05d	Ul. Školská - prípočty	8 086,44	1 617,29	9 703,73	0,00	8 086,44	0,00	0,00	0,00
Celkom		8445,09	1689,02	10 134,11	0,00	8 445,09	0,00	0,00	0,00

JUNO DS, s.r.o.
 Lipová 17
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO:36501422, DIČ:SK2021822472
 IČSPL:3833162472

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

Názov objektu **Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /2ulice/**

Názov časti **Spojnica ulíc Tatranská - Slovenského raja - odpočty**

JKSO

EČO

Miesto **Letanovce**

Objednávateľ **Obec Letanovce**

Projektant **Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.**

Zhotoviteľ **JUNO DS s.r.o.
Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa**

Spracoval

IČO

IČ DPH

36501522	SK2021922672

Rozpočet číslo

Dňa **22.5.2019**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	-407,20	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	-370,16	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		-777,36	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariad. staveniska				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územné vplyvy				0,00
16		Prevádzkové vplyvy				0,00
17		Ostatné				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (r. 13-18)				0,00
22		Ostatné náklady				0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis *22.5.2019*

JUNO DS, s.r.o.
 Lipová 17
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 36501522, DIČ: 2021922672
 Reg. číslo: SK2021922672

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	-777,36
24	DPH 20,00 % z -777,36	-155,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-932,83
E Prípočty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ÚČET

STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Odpočty a prípočty (menej a navyše práce) /Zulice/

Spojnice ulíc Tatranská - Slovenského raja - odpočty

Objednávateľ: Obec Letanovce

Objaviteľ: JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Jozef Mráz

Dátum: 22. 5. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 HSV -777,36

1 1 - Zemné práce -48,34

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	-2,560	4,25	-10,88
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	-2,560	0,76	-1,95
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-2,560	3,67	-9,40
4	162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-23,040	0,47	-10,83
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-2,560	5,13	-13,13
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-2,560	0,84	-2,15

9 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie -719,95

11	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpik al.konzola, jeden symbol) včetně úchyto	ks	-4,000	30,70	-122,80
12	40441003730 0	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!)	ks	-2,000	53,00	-106,00
13	40441003920 0	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta)	ks	-2,000	53,00	-106,00
14	40447770002	Stĺpik priemer 60 mm s viečkom	ks	-4,000	30,00	-120,00
7	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-16,000	7,09	-113,44
8	59217000380 0	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	-16,000	4,70	-75,20
9	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-0,720	106,27	-76,51

99 99 - Presun hmôt HSV -9,07

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-4,300	2,11	-9,07
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	-------

Celkom

-777,36

JUNO DS, s.r.o.
Lipové 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36541622, DIČ: 2021922672
IČ SÚ: 1. SK 2021622672

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

Názov objektu **Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /Zulice/**

Názov časti **Spojnicia ulíc Tatranská - Slovenského raja - prípočty**

JKSO

EČO

Miesto **Letanovce**

Objednávateľ **Obec Letanovce**

Projektant **Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.**

Zhotoviteľ **JUNO DS s.r.o.
., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa**

Spracoval

IČO

IČ DPH

36501522	SK2021922672

Rozpočet číslo

Dňa **22.5.2019**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 217,06	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 549,48	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 766,54	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>Pečiatka</p> <p>Pečiatka</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 1 766,54
24	DPH 20,00 % z 1 766,54 353,31
25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 119,85

E Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kízavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie +- 0,00

Zhotoviteľ JUNO DS, s.r.o.
Lipová 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36501522, DIČ: 2021922672

Dátum a podpis *22.5.2019* Pečiatka

ÚČET

STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /2ulice/

Spojnice ulíc Tatranská - Slovenského raja - prípočty

Zadávateľ: Obec Letanovce

Objaviteľ: JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Jozef Mráz

Dátum: 22. 5. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		HSV				1 766,54
5		5 - Komunikácie				1 606,64
1	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva prírodne drveného veľ. 0-22 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	302,000	5,32	1 606,64
99		99 - Presun hmôt HSV				159,90
2	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	75,784	2,11	159,90
<u>Celkom</u>						<u>1 766,54</u>

JUNO DS, s.r.o.
Lipová 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36501273 DIČ: 2021922672
IČ SPT: SK2021522672

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**
 Názov objektu **Odpočty a pripočty (menej a navyac práce) /2ulice/**
 Názov časti **Ul. Školská - odpočty**

JKSO
 EČO
 Miesto **Letanovce**

Objednávateľ **Obec Letanovce**
 Projektant **Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.**
 Zhotoviteľ **JUNO DS s.r.o.
 „, Lípová 17, 064 01 Stará Ľubovňa**
 Spracoval

IČO IČ DPH

36501522	SK2021922672

Rozpočet číslo Dňa 22.5.2019

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -191,74	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž -438,79	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -630,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

JUNO DS, s.r.o.
 Lípová 17
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 36501522, DIČ: 2021922672
 Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	-630,53
24 DPH 20,00 % z -630,53	-126,11
25 Cena s DPH (r. 23-24)	-756,64

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

OČET

STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Objekt: Odpočty a prípočty (menej a navyac práce) /Zulice/

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Jozef Mráz

Dátum: 22. 5. 2019

Ulica: Uľ. Školská - odpočty

Objednávateľ: Obec Letanovce

Zhotoviteľ: JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		HSV				-630,53
1	1	1 - Zemné práce				-82,02
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	-3,360	4,25	-14,28
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	-3,360	0,76	-2,55
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-3,360	3,67	-12,33
4	162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-30,240	0,47	-14,21
5	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-3,360	5,13	-17,24
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-3,360	0,84	-2,82
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-0,560	10,49	-5,87
8	5834415400	Strkodrava	t	-1,008	12,62	-12,72
4	4	4 - Vodorovné konštrukcie				-14,91
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	-0,420	35,51	-14,91
8	8	8 - Rúrové vedenie				-177,83
10	8212719R0	Prepojenie potrubia	ks	-1,000	90,00	-90,00
11	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	-3,500	3,26	-11,41
12	28611000320 0	Rúra kanalizačná PVC-U DN 250, dĺ. 2 m	ks	-2,000	35,20	-70,40
13	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	-3,500	1,72	-6,02
9	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-341,84
14	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-21,000	7,09	-148,89
15	59217000380 0	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	-21,000	4,70	-98,70
16	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-0,882	106,86	-94,25
99	99	99 - Presun hmôt HSV				-13,93
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-6,600	2,11	-13,93
Celkom						-630,53

JUNO DS, s.r.o.
Lipová 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36524522, DIČ: SK2021520972

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	JKSO	
Názov objektu	Odpočty a prípočty (menej a navyac práce)	EČO	
Názov časti	Ul. Školská - prípočty	Miesto	Letanovce
Objednávateľ	Obec Letanovce	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. M. Havaš, Spišprojekt, s.r.o.		
Zhotoviteľ	JUNO DS s.r.o. „ Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	SK2021922672
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.5.2019	CPA	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 608,57	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 2 477,87	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 086,44	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 8 086,44	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 8 086,44 1 617,29	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 703,73	
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis 22.5.2019				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 36501522, DIČ: 2021922672 IČ DPH: SK2021922672 Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Objekt: Odpočty a prípočty (menej a navyac práce)

Časť: Ul. Školská - prípočty

Objednávateľ: Obec Letanovce

Zhotoviteľ: JUNO DS s.r.o., Lípová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

Miesto: Letanovce

Spracoval: Ing. Jozef Mráz

Dátum: 22. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
								8 086,44	299,048	0,00	
1 1 - Zemné práce								35,26	0,000	0,00	
1	K	132201101	Výkop ryhy pre žľab do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,960	17,82	17,11	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,960	5,04	4,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,960	3,67	3,52	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	K	162501105	Príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	8,640	0,47	4,06	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	K	167101101	Nakladanie neuhľahuteľného výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,960	5,13	4,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,960	0,84	0,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
								5 802,44	288,042	0,00	
7	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva prírodne drveného veľ. 0-22 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	782,000	7,42	5 802,44	0,36834	288,042	0,000	0,00
								1 617,75	11,006	0,00	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
8	221	917762112	Príplatok za osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	163,000	2,20	358,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, žľaby, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,308	106,86	460,35	2,21500	9,542	0,000	0,00
10	K	935114233	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plynkého s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	4,000	12,70	50,80	0,30000	1,200	0,000	0,00
11		592270046200	Odvodňovací žľab FILCOTEN š. 200 mm, dĺžky 1 m	ks	4,000	115,00	460,00	0,02200	0,088	0,000	0,00
12		592270047000	Betónový rošt ks x hr 500x222x20 mm k odvodňovaciemu žľabu FILCOTEN	ks	8,000	36,00	288,00	0,02200	0,176	0,000	0,00
								630,99	0,000	0,00	
99 - Presun hmôt HSV											
								8 086,44	299,048	0,00	

S.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestav.
13	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	299,048	2,11	630,99	0,00000	0,000	0,000	0,00

8 086,44 **299,048** **0,00**

Celkom

JUNO DS, s.r.o.
 Apová 17
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 36501528, DIČ: 2021922672
 IČ DPH: SK2021922672