

Dodatok č.3 k „Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2018“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: OBEC Letanovce
Adresa sídla: Slovenského raja 55
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL):www.letanovce.sk
Zastúpený: Slavomír Zahornadský, starosta
IČO: 00329304
DIČ: 2020717743

Zhotoviteľ:

B - komplet, s.r.o.
IČO: 36600326
IČ DPH SK2022095955
DIČ: 2022095955
Sídlo a miesto podnikania: B.Němcovej 12
05201 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 0101405832/0900
Bankové spojenie: SSp. a.s pobočka Spišská Nová Ves
IBAN SK220900000000015832
Kontaktná osoba: p. Mgr. Vladimír Nováček, 0905 547 052

II. Zmena termínu realizácie diela

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu realizácie diela. Zmena termínu nastala na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Lehota uskutočnenia stavebných prác pre rok 2022:

- najneskôr do 31.08.2022

Lehota komplet. odovzdania: - najneskôr do 31.08.2022

III. Zmena ceny diela

Zmluvné strany sa dohodli na zmene jednotkových cien v zmysle priloženej tabuľky – rozpočtu. Zmeny cien nastali a boli akceptované v dôsledku radikálnych zmien cien materiálov a prác oproti vysúťaženým hodnotám v roku 2018. Rovnako, vzhľadom na expiračnú dobu materiálov bolo potrebné časť materiálu v zmysle dodatku č.1 nakúpiť už za zmenené ceny – pol. č. 1 v pôvodnom rozpočte. Z pôvodného rozpočtu bude pri fakturácii vynechaná položka č. 6 vo výške 1200 eur.

IV. Spoločné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č.3 oboma zmluvnými stranami a s účinnosťou nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa . Dodatok č.3 je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Letanovciach dňa 09.6.2022

V Spišskej Novej Vsi dňa 6.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Slavomír Zahornadský, starosta obce

Mgr. Vladimír Nováček, konateľ

Rozpočet - príloha k dodatku č.3

Stavba: Športové ihrisko Letanovce

Realizátor :

B - komplet, s.r.o., B.Némcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

rozmary/m/ 19 34
plocha 655 m2
bránky 3 x 1,5 m

K fakturácii 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
4	PC4	dodávka a realizácia penetračného náteru pre podkladové. plochy CP 70	kg	196,500	4,20	825,30
5	PC5	čiarovanie - volejbal, futbal, tenis - fakturované bude podľa skutočného množstva	m	350,000	4,50	1 575,00
7	PC7	realizácia športového povrchu CP EPDM hr. 10 - 13 mm	m2	655,000	10,50	6 877,50
8	PC8	Dopravné náklady	sub	1,000	450,00	450,00
9	PC9	Rozdiel v cene EPDM pri dodatočnom nákupe	sub	1,000	2 128,75	2 128,75

Celkom bez DPH **11 856,55**

Doplatok v zmysle zmluvy
navýšenie oproti zmluve

9 736,13
2 120,43

7,77
percent