

110443

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 101342
	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1
Dodávateľ: Alkon SV s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 45261661 IČ DPH: SK2022909218 DIČ: 2022909218 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 24531/V z dňa 30.10.2009 v Okresnom súde Košice I, Oddiel Sro.</small> Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka as Číslo účtu: 2920826584/1100 IBAN: SWIFT:	Faktúra - daňový doklad č.: FV-42/2011 Odberateľ: Zákaznícke číslo: Obec Letanovce Obec Letanovce Slovenského raja 55 053 13 Letanovce Slovenská republika DIČ: 2020717743 IČO: 00329304 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 14.7.2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2011 28.7.2011 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------	-------------------

Fakturujeme Vám na základe ZMLUVY O DIELO zo dňa 27. 04. 2010 a Súpisu vykonaných prác za vykonané stavebné práce v rámci stavby: "Rekonštrukcia a modernizácia verejných prestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce JKSO", kód projektu // ITMS/: 2240120348

Súpis vykonaných prác zo dňa 11. 07. 2011 - Naviac práce

6 408,91	20%	1 281,78	7 690,69
----------	-----	----------	----------

04212/321 UHRADIŤ 

príloha na účel 9.8.2011

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	6 408,91	1 281,78	7 690,69
Celkom	6 408,91	1 281,78	7 690,69
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			7 690,69


Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Jannova Anna

Prevzal(a), dňa:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

ALKON SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK2022909218

vykonaná
Dátum: 8.8.2011
Podpis: 

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 053/3810384
Mobilný telefón:

Fax:

E-mail: info@alkonsv.sk
WWW:

SUPIS VYKONANÝCH PRAC

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia verej.priestranstiev a prvkov ver.zelene v obci Letanovce JKSO		
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Letanovce
Objednávateľ	Obec Letanovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ALKON SV s.r.o., Spišská Nová Ves		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			11.07.2011


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky				
	1 861,86		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž				
	4 547,04		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky				
	0,00		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž				
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				
	0,00				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	6 408,91				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 6 408,91
Zhotoviteľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	
		E Prípochy a odpochy
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



[Handwritten signature]

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verej.priestranstiev a prvkov ver.zelene v obci Letanovce

Objekt: Naviac práce

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: Obec Letanovce

Spracoval:

Zhotoviteľ: ALKON SV s.r.o., Spišská Nová Ves

Dátum: 11. 7. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						6 408,906	49,186
1	Zemné práce					1 588,899	0,023
1	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu do 500 m ² ,	m ²	150,000	10,517	1 577,550	0,023
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	0,300	25,733	7,720	0,000
3	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	0,300	5,043	1,513	0,000
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	0,300	1,157	0,347	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	0,300	5,895	1,769	0,000
5	Komunikácie					581,470	25,663
6	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-22 mm s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m ²	150,000	2,649	397,350	23,648
7	597962124	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	8,000	12,819	102,552	1,791
8	5923001001	BGU Univerzálne žľaby 100 BGU-Univerzálny žľab 100/0	ks	8,000	10,196	81,568	0,224
8	Rúrové vedenie					318,204	0,785
9	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	1,000	1,306	1,306	0,000
10	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	1,000	9,590	9,590	0,005
11	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UJV-50, UVB-50	ks	1,000	44,132	44,132	0,343
12	5922397000	Dodávka uličnej vpuste	ks	1,000	69,176	69,176	0,267
13	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	194,000	194,000	0,170
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 669,976	22,716
14	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	113,500	0,880	99,880	20,020
15	583000000.1	Obrubník z prírodného kameňa	m	113,500	13,020	1 477,770	0,000
16	935112112	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z kameňa akejkoľf. veľk.	m ²	9,200	15,948	146,722	2,696
17	58301.01	Tomašovský kameň	t	2,480	12,000	29,760	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,950	9,689	222,363	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	459,000	0,350	160,650	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,950	6,222	142,795	0,000
21	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	183,600	0,696	127,786	0,000
22	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	22,950	55,000	1 262,250	0,000
99	Presun hmôt HSV					250,357	0,000
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,186	5,090	250,357	0,000
Celkom						6 408,906	49,186



Handwritten signature