

**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 07/02/2019**  
**zo dňa 15.2.2019**

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Letanovce  
**Sídlo:** Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, okr. Spišská Nová Ves  
**Zastúpený:** Slavomír Zahornadský, starosta obce  
**IČO:** 00329304  
**IČ DPH:** SK2020717743  
**Bankové spojenie:** Prima Banka a.s.  
**Číslo účtu – IBAN:** SK13 5600 0000 0034 3590 0001

a

**Zhotoviteľ:** Hasko, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Domčeková 7373/4, 040 01 Košice  
**Zastúpený:** Ing. Kožár Slavomír, konateľ  
**IČO:** 17146933  
**IČ DPH:** SK 2020480649  
**Bankové spojenie:** SLSP – číslo účtu v tvare IBAN  
**Číslo účtu – IBAN:** SK83 0900 0000 0051 2779 3899

V súlade §18 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa uzatvára tento Dodatok č.1 za nasledujúcich podmienok:

**Článok V. , odstavec 5.1.2, Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:**

5.1.2 Ukončenie a odovzdanie diela: do 31.12.2019, termín ukončenia a odovzdania sa upravuje z nasledovných dôvodov:

1. Zmeny v rozsahu stavebných prác v spoločenskej sále, t.j. kompletná výmena nášľapnej vrstvy a podkladných vrstiev dláždenej a drevenej podlahy
2. Naviac práce – dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a zabezpečovacieho systému

**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.07/02/2019 uzavretej dňa 15.2.2019 , ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch výtlačkov, dva výtlačky pre zhotoviteľa a dva výtlačky pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a tuto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

V Košiciach dňa 16.9.2019



Za objednávateľa:

**Slavomír Zahornadský**  
starosta obce

Za zhotoviteľa:

**Ing. Slavomír Kožár**  
konateľ