

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 07/02/2019

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Letanovce
Sídlo: Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, okr. Spišská Nová Ves
Zastúpený: Slavomír Zahornadský, starosta obce
IČO: 00329304
IČ DPH: SK2020717743
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001

a

Zhotoviteľ: Hasko, spol. s r.o.
Sídlo: Domčeková 7373/4, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Kožár Slavomír, konateľ
IČO: 17146933
IČ DPH: SK 2020480649
Bankové spojenie: SLSP – číslo účtu v tvare IBAN
Číslo účtu – IBAN: SK83 0900 0000 0051 2779 3899

V súlade §18 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa uzatvára tento Dodatok č.2 za nasledujúcich podmienok:

Článok V. , odstavec 5.1.2, Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

5.1.2 Ukončenie a odovzdanie diela: do 25.1.2020, termín ukončenia a odovzdania sa upravuje z nasledovných dôvodov:

1. Zmena v architektonickom riešení dreveného obkladu stien a posuvných dverí v spoločenskej sále, zmena dodávateľa stolárskych prác

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.07/02/2019 uzavretej dňa 7.2.2019 , ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v počte štyroch výtlačkov, dva výtlačky pre zhotoviteľa a dva výtlačky pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a tuto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.


V Košiciach dňa 9.12.2019

Za objednávateľa:



Slavomír Zahornadský
starosta obce

Za zhotoviteľa:



Ing. Slavomír Kožár
konateľ