

Dodatok č.2 k „Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2018“

I.Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Letanovce
Adresa sídla: Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
IČO: 00329304
DIČ: 2020717743
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 13 5600 0000 0034 3590 0001
Zastúpený: Slavomír Zahornadský, starosta
Email: starosta@letanovce.sk

Zhotoviteľ:

IČO: B - komplet, s.r.o.
366200326
IČ DPH SK2022095955
DIČ: 2022095955
Sídlo a miesto podnikania: B.Němcovej 12
05201 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 0101405832/0900
Bankové spojenie: S!Sp. a.s pobočka Spišská Nová Ves
IBAN SK220900000000015832
Kontaktná osoba: p. Mgr. Vladimír Nováček

II.Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 v tomto znení:
Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu realizácie diela. Zmena termínu nastala na základe požiadavky objednávateľa.

Lehota uskutočnenia stavebných prác: najneskôr do 30.06.2022

Lehota komplet. odovzdania: najneskôr do 30.06.2022

III.Spoločné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č.2 oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Tento dodatok č.2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.2 .

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Letanovciach, dňa

V .Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.6.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Slavomír Zahornadský, starosta obce

Mgr. Vladimír Nováček, konateľ