

Žiadosť o zmenu projektu

| | |
|---|---|
| Názov a sídlo prijímateľa | Obec Letanovce, Slov. Raja 66/55, 053 13 Letanovce |
| Názov projektu | "Šindle pre strechu kláštornej chodby na Kláštorisku" |
| Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: | ID/0042/2021 |
| Výzva | ID/2021 – 2. kolo |

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

| 1. Pôvodné znenie projektu | 2. Navrhované znenie projektu |
|--|---|
| <p><i>Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.</i></p> | <p><i>Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.</i></p> |
| <p>Úprava rozpočtu a rozpočtových položiek: Celkové oprávnené výdavky: = 7176,00 € Požadovaná dotácia vo výške (max. 90% z celkových oprávnených výdavkov) = 6000,00 € Vlastné alebo iné zdroje: = 1176,00 €</p> <p>BEŽNÉ VÝDAVKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drevený šindel – 1,5 €/ks bez DPH – žiadosť na 50 m²; čiastka 3000 €. • Železiarský materiál – klince skrutky a vruty,...; čiastka 600 €. • Pokrývačské práce, nakladanie, prekladanie...-dohoda, čiastka 1440 € • Dosky a latovanie (cca 160 bm - min. rozmery 25 x 100-160 mm); čiastka 350 €. • Doplnujúca drevená konštrukcia - hranoly 15/15 (8bm) a krokvy 8/16 (dĺžky 6 – 7 bm); čiastka 260 €. | <p>Úprava rozpočtu a rozpočtových položiek: Celkové oprávnené výdavky: = 3436 € Získaná dotácia vo výške (max. 90% z celkových oprávnených výdavkov) = 3000,00 € Vlastné alebo iné zdroje: = 436,00 €</p> <p>BEŽNÉ VÝDAVKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šindel plastový (drevená imitácia) – 70 m², oplechovanie, hrebenáče a spojovací materiál = 2310 eur • Dosky a latovanie; doplnujúca drevená konštrukcia - hranoly a krokvy, ošetrovací náter na drevo, čiastka = 100 €. • Tlač infopanelu Alu-dibond - |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Doprava stavebného materiálu - fakturovaná objednávka dovozu = 120 € • Fungicídny ošetrovací náter na drevo = 60€ • Spoločná strava a ubytovanie dobrovoľníkov (cca 10 ľudí / 6 dní) =216 € • Doprava brigádnic+dobrovoľníci-cestovné lístky (napr BA - Letanovce - BA 30 eur, KE-Letanovce-KE 16 eur) = 200€ • Prenájom / servis benzínových ručných nástrojov, elektrických nástrojov, = 100€ • Grafické práce - príprava 3D modelu, príprava panelu s axonometriou a QR kódom, + DTP v tlačiarenskej firme = 200€ • Tlač infopanelu 3mm Alu-dibond - axonometrická vizualizácia malej krížovej chodby a jej nálezov - 1 m2 = 60€ <p>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rebrík 3x11 (výška 7,60 m) + kuriérsky dovoz nadrozmer.nakladu = 150€ • Výškové istenie - sedací uväz, prilba, rukavice, lano = 200 € • Kladivá, hrable, sekery, lopaty, pomocné rebríky, montérky, ochranné pomôcky a kryty = 220 € | <p>axonometrická vizualizácia malej krížovej chodby a jej nálezov, prípadne tlačoviny a reprografia v hodnote = 60€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Železiarský materiál – klince, skrutky a vruty, vrtáky, spotrebný tovar...; čiastka = 600 €. • Spoločná strava a ubytovanie dobrovoľníkov (cca 10 ľudí / 6 dní) =216 € <p>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rebrík 3x11 (výška 7,60 m) + kuriérsky dovoz nadrozmer. nákladu = 150€ - spoluúčasť |
|---|--|

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Prekrytie archeologického náleziska – tzv. malej krížovej chodby sme pre alokovanú výšku dotácie zmenili na lacnejší typ krytiny – plastový šindel s dreveným dekórom. Alternatíva je akceptovaná KPÚ Košice. Grafické práce, príprava 3D modelu na VR prezentáciu budú vykonané dobrovoľnícky, tlač panelu bude vyhotovená podľa finančného limitu, pri čom propagácia Košického samosprávneho kraja bude dôsledne dodržaná podľa manuálu. Železiarsky materiál zostáva zachovaný v pôvodnej výške, drevná hmota bude riešená bazárovou formou, pokrývačské práce nebudú hradené, pracovníkom bude preplatená strava (cca 3 eurá na deň spoločnej táborovej kuchyne). Doprava bude hradená svojpomocne, formou vzájomnej pomoci účastníkov. Cieľom je dostať pod zdravú krytinu čo najväčšiu úžitkovú plochu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

Slavomír ZAHORNADSKÝ
starosta obce

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: **LETANOICE**

Dátum podpisu: **15. 11. 2021**

