

Časový harmonogram



Uchádzač: UNISA, s. r. o., Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

Mesiac	Ukončenie a odovzdanie diela															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Týždeň																
Zemné práce																
Základy																
Izolácie proti vode a vlhkosti																
Zvislé a kompletne konštrukcie																
Služujúce pásy a vence																
Krov																
Krytina																
Klambpiarské konštrukcie																
Omietky																
Podlahy																
Obklady																
Nátery a maľby																
Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom																
Solárne zariadenie																
Ústredné kúrenie																
Zdravotechnika																
Vodovodná prípojka																
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ																
Spevnené + odstavné plochy (10 miest+ 1 pre imobilných)																
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN																

Doba realizácie bude 9 mesiacov

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8.2.2023

UNISA, s.r.o. UNISA

Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 44887331, IČ DPH: SK2022842140

Tel. +421 053/4299261



Ján Grobarčík - konateľ spoločnosti