ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Letanovce

Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Slavomir Zahornadsky, starosta
00329304

2020717743

Prima banka, a.s.

SK13 5600 0000 0034 3590 0001

0907 922 064

Ing. Slavomir Kozdar

UNISA, s.r.o.

Radlinského 31, 052 01 SpiSska Nova Ves

Jan Grobarcik — konatel spolocnosti

44887531

2022862160

SK2022862160

Tatra banka, a.s.

SK52 1100 0000 0026 2484 1878

OS Kosice |.,oddiel : S.r.o., vloZka &islo: 24082/V
+421 917 463 776, unisa@unisa.sk

Jan Grobarc¢ik — konatel spolo¢nosti

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo Komunitné centrum
Letanovce-Strelnik (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zaviazok objednavatela riadne
zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutl cenu diela, ktora je vysledok sutaze
uskutoénenej podla zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov na
predmet zakazky: Komunitné centrum Letanovce-Strelnik I., ktora bola zverejnend vo Vestniku verejného
obstardvania ¢ 274/2022 zo diia 29.12.2022 pod oznaéenim 51440-WYP.
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Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby: Komunitné centrum
Letanovce-Strelnik, okres Spisskd Nové Ves, vypracovanou Ing. Ladislav Blacha a poloZkovitého
rozpoCtu predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite
a v ponuknutej cene. Predmet Zmluvy bude financovany z nenavratného financného prispevku
poskytnutého Objednavatelovi z Operacného programu Ludské zdroje pre projekt: Komunitné centrum
Letanovce, kéd vyzvy: OPLZ-PO6-5C612-2018-1 Ziadost o NFP ¢ NFP312061W930.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Obec Letanovce parc. ¢islo 1343/3, okres Spisska Nova Ves

Clanok Iv.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na
a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 358 995,78 EUR
Cena DPH (20 %): 71799,16 EUR
Cena s DPH: 430 794,94 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfia vietky nevyhnutné price a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zaviazuje pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac adodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyveducim Objedndvatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavries pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvéleniu poskytovatela
nendvratnych financnych prostriedkov.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny
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uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac ur¢end dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZiju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a Ucinnych ku dnu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej udrovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentidciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentécie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek d6vodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 15.11.2023.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva o NFP z ktorej je predmet zdkazky financovany patri do
programového obdobia, ktoré kon¢i 30.11.2023, preto lehota ukoncenia diela je zavazna a v pripade
nedodrZania lehoty nebude zabezpecené financovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v deri, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 5 dni od prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osob
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prdc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Slavomir Kozar
Za zhotovitela: stavbyveddci Ing. Jan Fejdelem
Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupédsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko do 5 dni odo drfia doruéenia vyzvy na
prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukdze objednavatelovi, Ze ma uzatvorend zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych prac po celt dobu realizacie diela. PoZadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok. Zhotovitel
je povinny pocas realizicie diela zabezpe¢it /strazit stavenisko.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndaklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Siéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zédstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonévat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢&asti diela, ktoré budu dals$im postupom préc
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnd fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytotného odkladu objedndvatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mdze bez zbytotného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade G¢asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednéavatela na
Gcast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveduicim
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a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objedndavatela
a zavazuje sa zabezpecit a oznalit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmé Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udribe zaruéend pozadovand mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp0Osobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
Skodu spdsobi, zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednévatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZz do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zulastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budid vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dria objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Gc¢ast rovnakym spésobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
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takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudalnom a komplexnom vysku$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla §32 ods.1
pism., e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom subdodévatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v def nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom méd zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdoddvatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: (v pripade fyzickej
osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade
pravnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Cislo), Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia ( s vynimkou
dodavatela tovarov), predmet subdodavky, podiel subdoddvky z celkovej ceny predmetu zakazky v % a
predloZil éestné vyhldsenie podpisané osobou opravnenou konat za uchadzada, Zze subdodavatelia
spifiaju alebo najneskdr v Ease plnenia budd spifiat podmienky G&asti tykajlce sa osobného postavenia
v zmysle § 32 ods.1 pism. e) a f) a neexistovali u neho dévody na vyltcenie podla § 40 ods . 6 pism. a)
az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie uskutocriovat stavebné préace, alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti premetu zékazky, ktori ma subdodavatel plinit.
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V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujlcich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednévatel moze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stiidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje price vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mozZe vystavit maximalne 4 faktury pocas realizcie diela. Zhotovitel mdze zahrndt do
fakturovanej sumy len Uplne dokoncené ucelené polozky rozpoctu — vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1
tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktdru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo dria dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho

predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac

neozndmi zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Supisom vykonanych prac suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené

vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane

potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze darovy doklad nebude

obsahovat tieto naleZitosti, objednédvatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plyndt dorucenim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registrdcia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objedndvatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dna obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objedndvatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objedndavatela na nahradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej Casti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skoéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIl.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢&iastotne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
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plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovne;j discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objedndvatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objedndvatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nesplifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism, e) a f) zdkona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 1 tejto zmluvy

Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného financného
prispevku neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednavatel moze odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok Xiil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorsSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu postiupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za néasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych prdvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
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odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo Uplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnu vysku skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstréanit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vSetky skody a naroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia, socialny aspekt

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych prévnych predpisov a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoziuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku (uzavretej verejnym obstardvatelom ako prijimateflom nenavratného finan¢ného
prispevku za ucelom financovania predmetu zdkazky), a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnt suéinnost. Zmluva o poskytnuti NFP bola uzavreta na
dobu urditu a jej platnost a uc¢innost kon¢i schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru
je Prijimatel povinny predloZit Poskytovatelovi pocas 5 rokov od finan¢ného ukonéenia Projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu zmluvy zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z.z.
Zakonnika prace minimalne dvoch pracovnikov splfiujicich kumulativne nasledovné podmienky:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) suU nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla bodu 14.6
pis. a) ab) tohto ¢lanku poskytne objednavatel dodavatelovi potrebni sucinnost spocivajicu v
predlozeni zoznamu o0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o
zamestnanie podla bodu 14.6 a) ab) tohto clanku preukaze cestnym vyhlasenim uchddzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prisluéného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchidzaca do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného objednavatelom vhodného
uchddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne



14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

predpoklady podla bodu 14.6 a) a b)

Zhotovitel ma povinnost preukéazat zamestnanie dvoch osdb v zmysle podmienky uvedenej v bode 14.6,
pism. a ) ab) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr.
pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prislu$ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto osob nie je urcend, t.j. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
Cas ( na dobu urcitd alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 14.6 a nepreukaze ich splnenie podla bodu
14.7 tohto ¢lanku bude povinny zaplatit verejnému obstaravatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani so splnenim podmienky uvedenej v bode 14.6
¢lanku.

€lanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prdva a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobudne Ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zdkonnika driom splnenia odkladace;j
podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je
schvalenie finan¢nych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, t. j. okamih
dorucenia verejnému obstardvatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.
Vsetky pocitania hmotno-pravnych leh6t medzi objednavatefom a zhotovitelom, ako aj dalsie pravne
skutocnosti zakladajlce, zrusujlice a meniace vzajomné prava a povinnosti medzi zmluvnymi stranami
sa pravne odvijaju od momentu ucinnosti tejto Zmluvy.
Zmena zmluvy je mozna len v stlade s ust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto€nostou, ktorych sulad potvrdil
objedndvatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych polozZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitelom diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majul, a ze budu plnit vsetky
povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujua, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdzne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov



a krycieho listu
- priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha €. 4 Poistnd zmluva

V Letanovciach, dna 21.2.2023 V Letanovciach, dna 21.2.2023

Slavomir Zahornadsky Jan Grobarcik,
starosta obce konatel spoloc¢nosti



