

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 18.4.2012, č. zhotoviteľa: ZoD 4/2012-03
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ Z2302
(ďalej len „dodatok“ a „zmluva“)

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Letanovce
Sídlo:	Obecný úrad, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Štatutárny orgán:	Michal Urban, starosta obce
IČO:	00329304
DIČ:	2020717743
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	343590000/5600
Telefón:	053/4299517
Fax:	053/4299518
e-mail:	obecletanovce@letanovce.eu
web:	www.letanovce.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo:	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Štatutárny orgán:	predstavenstvo spoločnosti v zložení: Philippe Corbel, predseda predstavenstva Éric Biguet, člen predstavenstva Nicolas Didier, člen predstavenstva Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1107512/0200
Telefón:	055/633 55 36
Fax:	055/633 63 07
e-mail:	zcs@iske .

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických
 - vo veciach realizačných
- Stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet dodatku

1. Článok 2. Predmet zmluvy, bod 2.1. sa upravuje v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Článok 4. Cena, bod 4.1. sa dopĺňa o nasledujúcu vetu:
„Na rozsah prác realizovaných po 18.4.2015 sa na jednotkovú cenu uplatní Index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov, spotrebovaných v stavebníctve, platný v čase realizácie prác.“
3. Článok 4. Cena, bod 4.2. sa v rozsahu prílohy – Rekapitulácia objektov stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku upravuje nasledovne:

Zmluvná cena diela podľa zmluvy bez DPH..... 549 966,97 EUR

Rozdelenie prác podľa prílohy tohto dodatku je nasledovné:

- Práce pre rok 2014.....283 221,77 EUR bez DPH
- Práce pre rok 2015.....266 745,20 EUR bez DPH

Celková zmluvná cena diela bez DPH.....549 966,97 EUR

DPH 20%.....109 993,39 EUR

Upravená zmluvná cena s DPH.....659 960,36 EUR

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

3. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: „Rekapitulácia objektov stavby“.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Košiciach dňa 18. 9. 2014

Za zhotoviteľa:
Inžinierske stavby, a.s.

v Letanovciach dňa 18. 9. 2014

Za objednávateľa:
Obec Letanovce



Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 043 45 Košice
91 - 100 - 01