

**Dodatok č. 3
k ZoD č. 03/2005**

Zmluvné strany

Objednávateľ	Obec Letanovce
sídlo objednávateľa	Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
zastúpený	Michal Urban, starosta obce
IČO	329 304
bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	3435900001/5600
telefón	053/429 95 18

Zhotoviteľ	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
	Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
zastúpený	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
bankové spojenie	Prima banka, a.s. , Tatra banka, a. s.
číslo účtu	3583093002/5600, 2625380145/1100
IČO	36168335
IČ DPH	SK2020016889
zapísaný v obchodnom registri	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
telefón	052/772 12 72, 772 10 20

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 03/2005 na realizáciu diela: **„Rozšírenie infraštruktúry – rómska osada Letanovce“**, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa takto:

Čl. 2. Predmet plnenia

Predmetom tohto dodatku je na základe požiadavky objednávateľa, dodávka a realizácia stavebných prác na diele: **„Rozšírenie infraštruktúry – rómska osada Letanovce, SO 06 Komunikácia**. Presný rozsah predmetu plnenia je určený podľa realizačnej projektovej dokumentácie (vypracovanej 07/2012) a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. 3. Čas plnenie

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku zhotoviteľ zrealizuje najneskôr do 31.12.2013.

Čl. 4. Cena

Cena za dodávku a vykonanie prác v rozsahu podľa predmetu tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č.87/1996 Z. z. na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Cena prác a dodávok dohodnutých týmto dodatkom činí:

Celková cena bez DPH	195 186,76 EUR
DPH 20%	39 037,35 EUR

Cena vrátane DPH **234 224,11 EUR**

Súčasťou dodatku je výkaz výmer - položkovitý rozpočet.

Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 03/2005.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatok nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.

Príloha: výkaz výmer – položkovitý rozpočet

Letanovce

Poprad 03 -12- 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Obec Letanovce
Michal Urban
starosta obce

ARPROG, a.s.
ARPROG
PRAD

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

The image shows the logo and name of the company ARPROG, a.s. The logo consists of a stylized 'A' shape with a triangle inside, and the word 'ARPROG' written in a bold, sans-serif font. Below the logo, the text reads "ARPROG, akciová spoločnosť Poprad" and "Ing. Igor Gallo predseda predstavenstva". A handwritten signature in black ink is written to the right of the logo.